



Rua São Pedro, 30 – Centro
Natércia – MG
Tel: (35) 99814-5183
contato@orsieng.com

Para: Presidência da Câmara Municipal

Assunto: Análise da Solicitação Empresa Construções LGB Ltda

Objeto: Obra de pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).

Referencia: 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2020

Processo de compra nº. 00012/2020

Tomada de Preço nº. 002/2020

Data: 30/09/2020

Prezado Presidente,

Sirvo-me do presente para informar que após análise da planilha enviada pela Empresa Construções LGB Ltda, justifica-se o presente aditivo tendo em vista que foi utilizado como revestimento em área externa gesso nas paredes (na entrada junto ao jardim de inverno), por esse motivo o mesmo está soltando, assim sendo, deve se fazer a execução dos serviços da Planilha apresentada e realizar a prorrogação do prazo contratual por mais 15 dias para melhor execução dos serviços.

Atenciosamente,

Orsi Engenharia Eireli – EPP

CNPJ: 09.040.649/0001-00

Júlio César Orsi Junho

CPF: 037.417.436-90