



Rua São Pedro, 30 – Centro  
Natércia – MG  
Tel: (35) 99814-5183  
contato@orsieng.com

Para: Presidência da Câmara Municipal  
Assunto: Análise da Solicitação Empresa Construções LGB Ltda  
Objeto: Obra de pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).  
Referencia: 3º Termo Aditivo ao Contrato 005/2020  
Processo de compra nº. 00012/2020  
Tomada de Preço nº. 002/2020  
Data: 16/10/2020

Prezado Presidente,

Sirvo-me do presente para informar que após análise da solicitação enviada pela Empresa Construções LGB Ltda, justifica-se o presente aditivo tendo em vista que durante a pandemia do COVID-19 há muitos atrasos e impedimento de entregas de mercadorias no setor de obras.

Frisa-se ainda que os serviços extras acrescentados pelo 1º Termo Aditivo de Valor, não estavam previstos na quantidade necessária na planilha inicial razão pela qual se destaca a necessidade de prorrogação do prazo para mais 25 dias atendendo a solicitação do contratado.

Atenciosamente,

---

Orsi Engenharia Eireli – EPP  
CNPJ: 09.040.649/0001-00  
Júlio César Orsi Junho  
CPF: 037.417.436-90