



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

COMISSÃO DE ESPECIAL PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE OBRA PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Processo de compra nº. 00012/2020

Tomada de Preço nº. 002/2020

Objeto: pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).

Empresa: Construções LGB Ltda

I – Relatório

Trata-se do 2º Boletim de Medição, referente ao Processo de compra nº. 00012/2020, Tomada de Preço nº. 002/2020, referente à Contratação de Empresa pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).

Recebido o boletim pelo Departamento de Administração da Câmara Municipal, foi encaminhado a Comissão Especial para Fiscalização, Acompanhamento e aprovação de obra publica da Câmara Municipal de Natércia para parecer.

II – Parecer

De início, verifica-se que as obras começaram a ser realizadas no dia 24 de agosto após a assinatura do contrato no dia 21 de agosto do corrente ano.

Através do 3º Boletim de Medição apresentado foram cumpridos os itens da Planilha Orçamentária de Custos:



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Item	Descrição	Quantidade		Preço unitário	Preço Total
		Solicitada	Executada		
02	Demolição de Reboco, inclusive afastamento	24,30m ²	24,30m ²	R\$ 13,15	R\$ 319,55
03	Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica	24,30m ²	24,30m ²	R\$ 21,22	R\$ 539,70
13	Replante de Flores em Vasos de Polietileno servente com encargos complementares Horas: 8 Dias 1/Total 8 H	8H	8H	R\$ 17,11	R\$ 136,88
14	Emassamento em Forro de Gesso com Massa Acrilica uma (1) Demão, inclusive Lixamento para Pintura	148,77m ²	74,77 m ²	R\$ 13,92	R\$ 1.040,80
17	Pintura em teto, uma (1) demão, de selador acrílico pintor com encargos complementares 0,1 h selador acrílico 0,14 l	354,78 m ²	204,78m ²	R\$ 8,06	R\$ 1.650,53
18	Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrída (pva)	354,78 m ²	204,78 m ²	R\$ 13,58	R\$ 2.780,91
19	Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrída (pva)	1.930,70 m ²	310,00 m ²	R\$ 12,26	R\$ 3.800,60
20	Pintura Esmalte em esquadrias de Madeira, Uma (1) Demão. Exclusive Fundo Nivelador e Massa a Óleo	85,12m ²	36,96m ²	R\$20,38	R\$ 753,24

Frisa-se que o cronograma foi adaptado para que as atividades urgentes administrativas, contábeis e legislativas da Câmara Municipal pudessem ser realizadas.

III – Conclusão



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Assim sendo, após fiscalização do serviço esta comissão manifesta-se favoravelmente ao pagamento do 3º Boletim de Medição da empresa Construções LGB Ltda no valor de R\$ 11.022,21 (onze mil vinte e dois reais e vinte um centavos).

Ressalta-se ainda que a CONTRATADA vem atendendo as suas obrigações com a Câmara Municipal de forma satisfatória.

É o parecer.

Natércia, 16 de outubro de 2020.

Júlio Cesar Orsi Junho

Engenheiro Responsável - CREA: 2004106054

Ver. Antonio Carlos de Souza

Presidente – Ano 2020

De acordo:

Ver. Alessandra Caetano Siqueira Carvalho

Membro

Ver. Odair Claudinei da Silva

Membro

Saulo Regis de Vilas Bôas

Membro

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180

Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000

Email: camara_natercia@hotmail.com

Tel: (0XX35) 3456-1582/ 3456-1672

Site: www.natercia.mg.leg.br