

Construções LGB Ltda LGB

A

Câmara Municipal de Natércia

Construções LGB Ltda vem através desta solicitar aditamento de prazo por um período de 20 dias com vencimento em 30 de novembro de 2020 devido aos serviços extras a serem executados que não foi possível sua execução por motivos de material impermeabilizante estando em falta e ter optado para segurança do funcionário descer na corda para pintura da fachada e muro do fundo do imóvel

Atenciosamente

Poços de Caldas 12 de Novembro de 2020



Construções LGB Ltda.