

Construções LGB Ltda

LGB

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º: **04**

CIDADE: **POÇOS DE CALDAS**

CONTRATADA: **Construções LGB Ltda**

OBRA: **Pintura Camara Natercia**

CONTRATO N.º: _____

DATA OS: _____

PERÍODO: **08/10/2020** a **30/11/2020**

VALOR CT. (R\$): _____

SAÍDO ANTERIOR (R\$): _____

ESTRABDO: _____

SAÍDO (R\$): _____

PERÍODO: _____

VALOR: **R\$ 62.199,08**

SAÍDO ANTERIOR: **R\$ 8.682,92**

ESTRABDO: **R\$ 8.682,92**


SAÍDO: **R\$ 0,00**

QUANTIDADES FÍSICAS EXECUTADAS

QUANTIDADES FINANCEIRAS EXECUTADAS (R\$)

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ALVENARIA										
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (4,00X2,00) -As Chapas serão fixadas com rebite 4/10 e parafusos 3/8 em uma estrutura metálica com viga U 2" enfiçada e Metalon 20x20mm	Unid.	2.058,10	0,50	0,50		0,50	R\$ 1.029,05			
1.2	Demolição de Reboco, inclusive afastamento	M²	13,15	24,30	24,30		24,30	R\$ 319,55			
1.3	Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica	M²	22,21	24,30	24,30		24,30	R\$ 539,70			
1.4	Impermeabilização com argamassa traço 1:3, E= 2,5 cm com aditivo	M²	35,21	24,30		24,30	24,30	R\$ 855,60			
1.5	Fornecimento de andaime Metálico para Fachada (locação), inclusive Piso Metálico e Sapatas, Exclusive Montagem e desmontagem	M²/mês	4,77	24,00	24,00		24,00	R\$ 114,48			
1.6	Montagem e Desmontagem de Andaime Metálico para Fachada, com piso Metálico Exclusive fornecimento do andaime e rodapé/guarda corpo em Madeira	M²	7,28	24,00	24,00		24,00	R\$ 174,72			
1.7	Reboco com Argamassa, Traço 1:2:8 (cimento, cal e Areia), Espw 20mm aplicação manual, preparo mecânico	M²	26,71	2,10		2,10	2,10	R\$ 56,09			
1.8	Forno de Gesso em Placas 60x60 cm liso	M²	38,44	148,77	148,77		148,77	R\$ 5.718,72			
1.9	Colocação de Moldura de gesso	M	10,81	49,96	49,96		49,96	R\$ 540,07			
1.10	Eletrocista com encargos complementares Total: 16 horas	H	23,94	16,00	16,00		16,00	R\$ 383,04			
1.11	Remoção, Transporte de Pedras Decorativas, distancia media de transporte = 200 m	M³	11,78	1,20	1,20		1,20	R\$ 14,14			
1.12	Fornecimento de Vaso de Polietileno nas Dimensões de 70x70 cm	Unid.	527,88	3,00	3,00		3,00	R\$ 1.583,64			
1.13	Replanto de Flores em Vasos de Polietileno encargos complementares Horas: 8 Dias: 1 Total 8 H	H	17,11	8,00	8,00		8,00	R\$ 136,88			
1.14	Emassamento em Forno de Gesso com Massa Acrilica uma (1) Demão, Inclusive Lixamento para Pintura	M²	13,92	148,77	148,77		148,77	R\$ 2.070,88			
1.15	Emassamento em Parede com Massa Corrida (PVA), Duas (2) Demão, Inclusive Lixamento para Pintura	M²	13,65	82,15	82,15		82,15	R\$ 1.121,35			
1.16	Limpeza de Mofo em Teto para preparo de Pintura. Servente com encargos complementares Horas: 8 Dias: 5 Total: 40 horas	M³	19,08	216,01	216,01		216,01	R\$ 4.121,47			
1.17	Pintura em Teto Uma (1) Demão, de Selador Acrílico. Pintor com encargos complementares 0,1 H Selador Acrílico 0,14 L	M²	8,06	364,78	364,78	-160,00	204,78	R\$ 2.940,13			
1.18	Pintura Acrilica em Tetos, Duas (2) Demãos, Exclusive Selador Acrilico e Massa Corrida PVA	M²	13,58	364,78	364,78	-50,00	314,78	R\$ 4.953,71			

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CIDADE:		CONTRATO N.º:		BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:						
POCOS DE CALDAS		04								
CONTRATADA:		CONTRATO N.º:		BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:						
Construções LGB Ltda		04								
OBRA:		PERÍODO:		VALOR C/ IVA (R\$):						
Pintura Camara Natercia		08/10/2020 - 30/11/2020		R\$ 62.199,08						
		QUANTIDADES FISICAS EXECUTADAS		QUANTIDADES FINANCEIRAS EXECUTADAS (R\$)						
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT.	UNITARIO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
1.19	Pintura Acrilica em Paredes, Duas (2) Demãos, Exclussive Selador Acrilico e Massa Corrida PVA	M²	12,26	1990,70	1.590,00	340,00	1.930,00	R\$ 23.670,38	R\$ 4.168,40	R\$ 4.168,40
1.20	Pintura Esmalte em esquadrias de Madeira, Uma (1) Demão.	M²	20,38	85,12	36,96	48,16	85,12	R\$ 1.734,75	R\$ 981,50	R\$ 981,50
1.21	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro, Uma (1) Demão, Exclussive Fundo Anticorrosivo	M²	28,71	208,12	150,00	58,12	208,12	R\$ 5.975,13	R\$ 1.668,63	R\$ 1.668,63
1.22	Manutenção de Esquadrias de Vidro Inclusive Vidraceiro e Equipamentos para Reposição	M²	25,44	107,71		107,71	107,71	R\$ 2.740,14	R\$ 2.740,14	R\$ 2.740,14
1.23	Demolição de Piso Cerâmico ou Ladrilho Hidráulico, Inclusive Afastamento	M²	13,33	12,35	12,35		12,35	R\$ 164,63	R\$ -	R\$ -
1.24	Revestimento com Cerâmica aplicado em Piso, acabamento esmaltado, Ambiente Interno, Padrão Extra, Dimensão da Peça até 20x25 Cm², PEI V, assentamento com Argmassa Industrializada, Inclusive rejuntamento	M²	86,50	12,35	12,35		12,35	R\$ 1.068,28	R\$ -	R\$ -
1.25	Lixamento - aplicação de Zarcão e Pintura de Suporte para Equipamento de Ar Condicionado Pintor com encargos complementares - 4 H - Zarcão - 0,1 L - Tinta Esmalte 0,2 L	Unid.	83,19	2,00		2,00	2,00	R\$ 166,38	R\$ 166,38	R\$ 166,38
CONTINUANTE:		EMPRESA CONTRATADA:		IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM:						
 Assinatura		 Assinatura		R\$ 8.682,92 Oito Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos						
FISCALIZAÇÃO:		FISCALIZAÇÃO:		FISCALIZAÇÃO:						
 Assinatura		 Assinatura		R\$ 10.636,74						