



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

COMISSÃO DE ESPECIAL PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE OBRA PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Processo de compra nº. 00012/2020

Tomada de Preço nº. 002/2020

Objeto: pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).

Empresa: Construções LGB Ltda

I – Relatório

Trata-se do 4º Boletim de Medição e Boletim de Serviços Extras, referente ao Processo de compra nº. 00012/2020, Tomada de Preço nº. 002/2020, referente à Contratação de Empresa pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).

Recebido o boletim pelo Departamento de Administração da Câmara Municipal, foi encaminhado a Comissão Especial para Fiscalização, Acompanhamento e aprovação de obra publica da Câmara Municipal de Natércia para parecer.

II – Parecer

De início, verifica-se que as obras começaram a ser realizadas no dia 24 de agosto após a assinatura do contrato no dia 21 de agosto do corrente ano.

Através do 4º Boletim de Medição apresentado foram cumpridos os itens da Planilha Orçamentária de Custos:

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180

Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000

Email: camara_natercia@hotmail.com

Tel: (0XX35) 3456-1582/ 3456-1672

Site: www.natercia.mg.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA



Item	Descrição	Quantidade		Preço unitário	Preço Total
		Solicitada	Executada		
04	Impermeabilização com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm com aditivo	24,30m ²	24,30m ²	R\$ 35,21	R\$ 855,60
07	Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico	2,10m ²	2,10m ²	R\$ 26,71	R\$ 59,09
17	Pintura em teto, uma (1) demão, de selador acrílico pintor com encargos complementares 0,1 h selador acrílico 0,14 l	364,78 m ²	160,00m ²	R\$ 8,06	R\$ 1.289,60
18	Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva)	364,78 m ²	50,00 m ²	R\$ 13,58	R\$ 679,00
19	Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva)	1.930,70 m ²	340,00 m ²	R\$ 12,26	R\$ 4.168,40
20	Pintura Esmalte em esquadrias de Madeira, Uma (1) Demão. Exclusive Fundo Nivelador e Massa a Óleo	85,12m ²	48,16m ²	R\$20,38	R\$ 981,50
21	Pintura esmalte em esquadrias de ferro, uma (1) demão, exclusive fundo anticorrosivo	208,12m ²	58,12m ²	R\$ 28,71	R\$ 1.668,63
22	Manutenção de esquadrias de vidro, inclusive vidraçeiro e equipamentos para reposição	107,71m ²	107,71m ²	R\$ 25,44	R\$ 2.740,14
25	Lixamento, aplicação de zarcão e pintura de suporte para equipamento de ar condicionado	02	02	R\$ 83,19	R\$ 166,38

Frisa-se que também foram cumpridos os itens da Planilha de Custos do 1º Aditivo de Valor do Contrato 005/2020:

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180
 Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000
 Email: camara_natercia@hotmail.com
 Tel: (0XX35) 3456-1582/ 3456-1672
 Site: www.natercia.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Item	Descrição	Quantidade		Preço unitário	Preço Total
		Solicitada	Executada		
01	Demolição de Reboco, inclusive afastamento	42,00m ²	42,00m ²	R\$ 13,15	R\$ 552,40
02	Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica	42,00m ²	42,00m ²	R\$ 22,21	R\$ 932,78
03	Impermeabilização com argamassa traço 1:3, E= 2,5 cm com aditivo	42,00m ²	42,00m ²	R\$ 35,21	R\$ 1.478,78
04	Emassamento em Parede com Massa Corrida acrílica, Duas (2) Demão, inclusive Lixamento para Pintura	42,00m ²	42,00m ²	R\$ 17,39	R\$ 730,31
05	Pintura com Textura acrílica	60,00 m ²	60,00 m ²	R\$ 18,01	R\$ 1116,56
06	Fornecimento de Pedra branca de seixo dolomita com espalhamento	600 kg	600 kg	R\$ 1,40	R\$ 839,52

P

Destaca-se que o cronograma foi adaptado para que as atividades urgentes administrativas, contábeis e legislativas da Câmara Municipal pudessem ser realizadas.

III – Conclusão


Assim sendo, após fiscalização do serviço está comissão manifesta-se favoravelmente ao pagamento do 4º Boletim de Medição e do Boletim de Serviços Extras da empresa Construções LGB Ltda no valor de total de R\$ 14.333,27 (quatorze mil trezentos e trinta e três reais e vinte sete centavos), terminando assim os serviços contratados pela Câmara Municipal..

É o parecer.


Natércia, 03 de dezembro de 2020.

Júlio Cesar Orsi Junho


Engenheiro Responsável - CREA: 2004106054





CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA


Ver. Antonio Carlos de Souza
Presidente – Ano 2020

De acordo:


Ver. Alessandra Caetano Siqueira Carvalho
Membro


Ver. Odair Claudinei da Silva
Membro


Saulo Regis de Vilas Bôas
Membro